

«УТВЕРЖДАЮ»  
 Генеральный директор  
 ООО «ЖКО «Город»  
 \_\_\_\_\_ Чуев А.А.  
 «\_\_» \_\_\_\_\_ 2014 г.

**ПЛАН**  
 текущего ремонта дома № 18  
 по ул. Институтская-2-я, г. Мытищи на II полугодие 2014 год

Дата ввода в эксплуатацию	2013 год	
Конструктивные особенности	Монолитный трехподъездный	
Общая площадь здания (включая тех. этажи, лестницы, коридоры, нежилые помещения, балконы и т.д.)	23384,7 кв.м.	
Общая площадь без балконов и лоджий	16147,3 кв.м.	
Общая площадь жилых помещений	9077,8, кв.м.	
Количество квартир	330	
Количество этажей	17	
Виды работ	Количество	Срок исполнения
<b><u>I Подъезды (окна, двери, стены)</u></b>		
Замена входной двери	6 шт.	II Полугодие
Замена разбитого стекла (двери)	100м. <sup>2</sup>	II Полугодие
Установка штапиков	480.п.м.	II Полугодие
<b><u>II. Технический этаж, подвал</u></b>		
Обеспыливание тех.этажа		II Полугодие
Прочистка вент.каналов		II Полугодие
Проверка и восстановление герметичности внешних вводов в подвал		III Полугодие
<b><u>III. Отопление</u></b>		
		II полугодие
<b><u>IV. Электроснабжение</u></b>		
Замена ламп накаливания , (люминесцентная/накаливания/энергосберегающая)	100 шт.	II Полугодие
Замена светильников в МОП	80шт.	II Полугодие
Замена розеток	4 шт.	II Полугодие
<b><u>VI. Окна, двери</u></b>		
1)Ремонт(замена стекол,петель),установка пружин.	50 шт.	II Полугодие
<b><u>VII Благоустройство</u></b>		
Завоз песка в малые игровые формы	5куб.м.	I Полугодие
Покос и полив газонов		Июль-сентябрь
Заготовка песко-соляной смеси		II Полугодие
Заготовка инвентаря в зимний период Лопата/ скребок/ ледоруб	3/2/2	II Полугодие
	.	

